



Fundusze Europejskie  
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



województwo  
łódzkie

**Nazwa Beneficjenta:** Powiat opoczyński / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie

**Nr Projektu:** FELD.07.12-IP.01-0038/23

**Tytuł Projektu:** „Szansa na lepsze jutro”

**Za okres:** 01.12.2024 r. – 31.12.2024 r.

**SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE**

Lp.	Rodzaj wsparcia	Data udzielenia wsparcia	Godziny udzielenia wsparcia	Dokładny adres realizacji wsparcia	Nazwa wykonawcy
1.	Zad.1 Poradnictwo Specjalistyczne – wsparcie psychologiczne	01.12.2024r.- 31.12.2024r.	W każdym czasie, według potrzeb, po uprzednim kontakcie telefonicznym	Siedziba PCPR w Opocznie, ul. Kwiatowa 1A, miejsce zamieszkania uczestników projektu- teren powiatu opoczyńskiego	Ośrodek Szkoleniowy „A.T.”
2	Zad.1 Poradnictwo specjalistyczne – supervizja dla rodzin zastępczych zawodowych	Nie realizowane w tym okresie	11.30 – 15.30	Siedziba Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Opocznie, ul. Biernackiego 18b	Gabinet Psychologiczny „Katharsis” Roman Szmyd
3	Zad.2 Zajęcia podnoszące kompetencje oraz wyrównujące szanse edukacyjne – kurs prawa jazdy dla pełnoletnich wychowanków	Nie realizowane w bieżącym okresie rozliczeniowym.			
4	Zad.2 Zajęcia podnoszące kompetencje oraz wyrównujące szanse edukacyjne – korepetycje	01.12.2024 – 31.12.2024	Korepetycje udzielane w dniach i godzinach uzgodnionych z rodzinami zastępczymi	Miejsce zamieszkania rodziny zastępczej	Korepetytorzy zatrudnieni na umowy cywilno prawne
5	Zad.2 Zajęcia podnoszące kompetencje oraz wyrównujące szanse edukacyjne – TUS dla dzieci z	Nie realizowane w tym okresie			



	pieczy zastępczej				
6	Zad.2 Zajęcia podnoszące kompetencje oraz wyrównujące szanse edukacyjne – szkolenie „Jak reagować w sytuacji hejtu, nastolatek w kryzysie”	Nie realizowane w tym okresie			
7	Zad.3 Warsztaty wyjazdowe dla rodzin zastępczych	Nie realizowane w tym okresie			
8	Zad.4 Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji dla kadry projektu – szkolenie kwalifikacyjne Trener Umiejętności społecznych I i II stopnia	Nie realizowane w tym okresie			
9	Zad.4 Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji dla kadry projektu – superwizja dla kadry projektu	Nie realizowane w tym okresie	7.30 – 11.00	Siedziba Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Opocznie, ul. Biernackiego 18b	Gabinet Psychologiczny „Katharsis” Roman Szmyd
10	Zad.4 Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji dla kadry projektu – studia podyplomowe dla kadry projektu	01.10.2024r. – 30.06.2025r.		Studia realizowane hybrydowo	Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego, 53-329 Wrocław, Plac Powstańców Śląskich 1
11	Zad.4 Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji dla kadry projektu – szkolenie uzupełniające	Nie realizowane w tym okresie			



Fundusze Europejskie  
dla łódzkiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



województwo  
łódzkie

	dla trenera PRIDE				
12	Zad.5 Szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze	Nie realizowane w tym okresie			
13	Zad.6 Utworzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej	Wsparcie realizowane od poniedziałku do piątku, w weekendy w formie telefonu interwencyjnego	8.00-20.00	Siedziba Ośrodka Interwencji Kryzysowej, 26- 300 Opoczno. Ul. Biernackiego 18b	Pracownicy Ośrodka Interwencji kryzysowej przy PCPR w Opocznie